

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	MECÁNICA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	PROGRAMADOR

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 01/05/2026

SEMANA NO: 14 Y 15

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Vanesa Galeano

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Lectura de QRs e Integración de sistemas completos.

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Construcción e integración mecánica del robot: Ensamblar la base de carga, paredes y estructura completa del robot asegurando precisión en cortes y piezas.
2. Desarrollo y validación de la programación: Implementar funciones clave como la evasión de obstáculos y la dirección Ackerman, integrando los scripts en los microprocesadores.
3. Documentación técnica y de usuario: Elaborar manuales, bitácoras y repositorios organizados que respalden el uso, mantenimiento y replicación del robot.
4. Comunicación y difusión de resultados: Preparar presentaciones, informes finales y artículos publicables que reflejen el proceso, hallazgos y aportes del proyecto.
5. Pruebas y demostración del funcionamiento: Afinar el código, grabar videos del desempeño del robot y validar su operación en escenarios reales para mostrar resultados tangibles.

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Integración total Mecánica – Base de carga y paredes	4-5-2026	6-5-2026	Bases del robot, Cubierta, tornillería, herramientas	\$ 439.344	Problemas al momento de corte de las bases y el ensamble general	Verificar bien las piezas antes de mandar cortar y/o repetir la pieza	Estructura del robot completa mente armada	Julián

Manual de usuario	6-5-2026	8-5-2026	Computador, Google Docs, GitHub	\$ 219.672	Retrasos en la programación y funcionamiento real y del robot para validar el manual	Validación con el equipo	Manual de usuario en word	Julián
Evasión de obstáculos	4-5-2026	8-5-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 878.688	Errores en el funcionamiento de la dirección ackerman y velocidad de motores.	Verificar rango de movilidad y señal de envío.	Script de ovación de obstáculo completo	Vanesa
Integración total Programación y ajustes finales	4-5-2026	8-5-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5, Visual Studio Code	\$ 439.344	Bugs del código y de comunicación al momento de unificar	Unificación secuencial, documentada y experimenta	Scripts en repositorio y cargados en los microprocesadores.	Vanesa
Videos funcionamiento del robot	13-5-2026	13-5-2026	Celular móvil	\$ 50.000	Error del robot en el circuito	Afinación de código	Videos del funcionamiento	Vanesa
Presentación final	4-5-2026	6-5-2026	Computador, Google Docs	\$ 219.672	Inconsistencia en la información, errores en la presentación	Validación con el equipo y con la profesora Tatiana	Presentación final	José
Informe final	4-5-2026	15-5-2026	Computador, Google Docs, github, información del equipo	\$ 219.672	Inconsistencias en información, información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo y con la profesora Tatiana	Informe final	Sofía
Artículo publicable	4-5-2026	15-5-2026	Computador, Google Docs, github, información del equipo	\$ 219.672	Inconsistencias en información, información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo y con la profesora Tatiana	Artículo publicable	Sofía

Integración total Documentación	13-5-2026	15-5-2026	Computador, Google Docs, GitHub	\$ 219.672	Inconsistencia s en información , información incompleta en el repositorio	Validación con el equipo, actualización n constante del repositorio	Repositorio completo y organizado	Vanesa
Bitácora 7 - Planeación semana 16 y 17	15-05-2026	15-05-2026	Computador, Google Docs	\$ 219.672	Inconsistencia en la información	Validación con el equipo	Bitácora 6 - Planeación semana 16 y 17	Julian

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

-
-
-
-

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución	30/01/2026	Versión 2

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2