

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	PROGRAMADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRONICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	MECÁNICO

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 20/02/2026

SEMANA NO: 4 Y 5

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Vanesa Galeano Franco

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Modelado CAD

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Diseñar el sistema mecánico del robot (Ackerman, chasis y distribución de componentes en CAD).
2. Fabricar y validar piezas como soportes y acoples mediante impresión 3D y ajustes de diseño.
3. Organizar y actualizar la documentación técnica (bitácora y listado de materiales).

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño sistema Ackerman	23-2-26	27-2-26	Software CAD, computador	\$ 0	Error en geometría de giro, mala alineación	Ajuste de parámetros en CAD, simulación previa	Modelo CAD del sistema Ackerman	Sofía
Impresión 3D de soportes de motores	24-2-26	26-2-26	Impresora 3D, filamento PLA, motores	\$ 0	Fallas de impresión, medidas incorrectas	Reimpresión, ajuste de tolerancias	Soportes impresos	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

--	--	--	--	--	--	--

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFIOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

→

→

→

→

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDID A	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

CONTROL DE CAMBIOS
ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2